KẾT QUẢ THỰC HIỆN KẾ HOẠCH NĂM 2014 

CỦA BAN QUẢN LÝ CÁC DỰ ÁN NÔNG NGHIỆP

I. NHỮNG THUẬN LỢI VÀ KHÓ KHĂN

1. Thuận lợi:

- Được sự quan tâm, chỉ đạo sát sao của Lãnh đạo Bộ, các Cục, Vụ trong Bộ và các Bộ, ngành liên quan đối với các hoạt động của Ban và các Chương trình, dự án. Sự phối hợp tốt của các Nhà tài trợ trong quá trình triển khai, thực hiện các dự án. Sự tham gia đồng tình, ủng hộ của các địa phương và người hưởng lợi.

- Lãnh đạo Ban chỉ đạo sát sao các Dự án vì vậy tiến độ thực hiện các dự án tương đối tốt, các công trình được đầu tư đảm bảo chất lượng, mỹ thuật, đã và đang phát huy hiệu quả tích cực theo mục tiêu đã đề ra.

- Các Phòng chuyên môn, nghiệp vụ được củng cố và kiện toàn, tham mưu cho lãnh đạo Ban kịp thời đúng quy định.

- Có sự đoàn kết, nhất trí của Đảng uỷ, Chính quyền và các tổ chức đoàn thể khác trong Ban.

2. Khó khăn:

- Nền kinh tế nước ta vẫn đứng trước nhiều khó khăn, thách thức, ảnh hưởng đến tình hình triển khai, thực hiện các dự án.

- Một số Dự án mới có hiệu lực hoặc mới đi vào thực hiện năm đầu gặp khó khăn do các thủ tục triển khai còn phức tạp. Công tác thẩm định, phê duyệt Báo cáo đầu tư các tiểu dự án đầu tư xây dựng công trình của các Sở ban ngành ở địa phương mất nhiều thời gian.

- Việc bố trí vốn đối ứng của các tỉnh gặp nhiều khó khăn, vừa chậm, vừa thiếu đặc biệt ở các dự án Phát triển nông thôn tổng hợp các tỉnh miền Trung, Dự án Phát triển cơ sở hạ tầng nông thôn bền vững các tỉnh miền núi phía Bắc, Dự án nâng cao chất lượng, an toàn sản phẩm nông nghiệp và phát triển chương trình khí sinh học.

- Công tác tổ chức bộ máy và năng lực cán bộ làm dự án tại một số tỉnh còn nhiều hạn chế (yếu, thiếu, kiêm nhiệm). Công tác đền bù, giải phóng mặt bằng ở một số địa phương còn chậm ảnh hưởng đến tiến độ triển khai của các dự án. Hoạt động đấu thầu mua sắm, đặc biệt đấu thầu xây lắp còn nhiều khó khăn, phức tạp.
II. KẾT QUẢ THỰC HIỆN KẾ HOẠCH  NĂM 2014 

1. Tình hình thực hiện và giải ngân năm 2014:

- Thực hiện: Đạt 116% kế hoạch năm. 

- Giải ngân:  Đạt 108 % kế hoạch năm.
  Cụ thể các Chương trình, dự án:

1.1. Dự án Phát triển nông thôn tổng hợp các tỉnh miền Trung:

* Kết quả thực hiện năm 2014:

- Giải ngân: Đạt 101% kế hoạch năm.

* Về Dự án Miền Trung Pha 1:

Tiếp tục giải ngân các hạng mục còn lại tại Ban QLDA Trung ương và Ban QLDA tỉnh. Hướng dẫn, đôn đốc các tỉnh (i) quyết toán các tiểu dự án hoàn thành, tổng hợp quyết toán trình Bộ Nông nghiệp và PTNT thẩm tra quyết toán (Số TDA lập báo cáo quyết toán là 129 đạt 100% tổng báo cáo quyết toán; số TDA phát hành báo cáo kiểm toán 119 đạt 92,2% và số TDA đã được UBND tỉnh phê duyệt quyết toán là 54 báo cáo đạt 41,8%. Số tiểu dự án đang được cơ quan thẩm tra xử lý là 66 đạt 51,2% báo cáo); (ii) xử lý tài sản hậu dự án theo qui định, công tác tất toán tài khoản tại các tỉnh và Trung ương khi dự án hoàn thành quyết toán.

* Về Dự án Miền Trung Pha 2

Hiệp định của Dự án đã được ký ngày 26/12/2014, Kế hoạch tổng thể của Dự án đã được Bộ phê duyệt ; Kế hoạch đấu thầu tổng thể đã được Bộ phê duyệt ngày 29/12/2014.

Công tác lập các báo cáo Chính sách an toàn (Kế hoạch Tái định cư & Phát triển người dân tộc thiểu số, Kiểm tra môi trường ban đầu) đang được triển khai, hiện tại 12/24 TDA đã được phê duyệt;


Ban quản lý Trung ương Dự án đã phối hợp với Nhà tài trợ hướng dẫn các tỉnh lập báo cáo đầu tư, xây dựng kế hoạch trao thầu và giải ngân  cho 24/24 TDA; Phối hợp LIC xem xét góp ý thiết kế cơ sở cho các TDA và trình Bộ xem xét cho ý kiến. 

* Khó khăn:

- Pha 1: 04 tỉnh Thanh Hóa, Nghệ An, Quảng Trị và Bình Thuận chưa bố trí đủ vốn đối ứng để hoàn thành công tác quyết toán Dự án.
- Pha 2: Các tỉnh đang gấp rút chuẩn bị Báo cáo dự án đầu tư theo mẫu của Nhà tài trợ ADB, tuy nhiên công tác tuyển Tư vấn quốc tế để xem xét các Báo cáo đầu tư của các TDA bị chậm do thủ tục chuẩn bị ký kết Hiệp định vay chậm hơn so với tiến độ đề ra.

* Kế hoạch thực hiện 2015.

- Trong quý I và quý II năm 2015 Ban quản lý TW Dự án sẽ tuyển tư vấn cho 04 gói thầu tư vấn bao gồm: (i) Tư vấn quốc tế (LIC); (ii) Tư vấn điều tra kinh tế xã hội và đánh giá tác động; (iii) Tư vấn kiểm toán báo cáo tài chính và (iv) Gói mua sắm thiết bị. 


- Sau khi phê duyệt Báo cáo dự án đầu tư, Ban quản lý dự án các tỉnh tiến hành tuyển tư vấn Thiết kế BVTC-TDT, dự kiến cuối Quý II/2015 toàn bộ tư vấn Thiết kế BVTC-TDT sẽ được tuyển.

* Kiến nghị:

- Đề nghị UBND các tỉnh bố trí đủ vốn đối ứng còn thiếu của pha 1 và đủ vốn đối ứng cho pha 2.

- Đề nghị Bộ Nông nghiệp và PTNT sớm đưa pha 3 dự án miền Trung vào chương trình dự án của Bộ trong năm 2015.


1.2. Dự án Phát triển cơ sở hạ tầng nông thôn bền vững các tỉnh miền núi phía Bắc.  


* Kết quả thực hiện năm 2014:

- Thực hiện: Đạt 109 % kế hoạch năm.

- Giải ngân năm 2014:  Đạt 114% kế hoạch năm. 

* Một số hoạt động chính năm 2014: 



Trong năm 2014 có 29 tiểu dự án đã được trao thầu và ký hợp đồng xây lắp, lũy kế đến nay dự án có 39 tiểu dự án đã ký hợp đồng xây lắp. Đã có 33/39 TDA đã được Nhà tài trợ cho phép trao mặt bằng thi công (trong năm 2014 là 24/29 TDA).



Đã bổ sung phát sinh khối lượng xây lắp: 9 tiểu dự án (TDA) của 7 tỉnh. Báo cáo chính sách an toàn và báo cáo dự án đầu tư (SIR) cho 13 tiểu dự án cấp nước sinh hoạt đã trình ADB trước ngày 15/11/2014 theo cam kết. Đến nay đã phê duyệt xong báo cáo kiểm tra môi trường ban đầu (IEE) và báo cáo tái định cư (RP) của các tiểu dự án. 



Đã tổ chức xong 15 lớp tập huấn theo kế hoạch đào tạo năm 2014 do Bộ Nông nghiệp và PTNT phê duyệt. Dự án đã phối hợp với thanh tra Bộ Tài chính kiểm tra công tác tài chính cho CPMU và tỉnh Bắc Giang, Thái Nguyên, Yên Bái. 


* Tồn tại và khó khăn



- Công tác đền bù giải phóng mặt bằng của tỉnh Hoà Bình, Lai Châu (do thu hồi đất lúa) và Điện Biên (không phân bổ đủ nguồn vốn đối ứng) còn kéo dài.



- Một số tiểu dự án có khối lượng phát sinh cao hơn giá trị dự toán, dẫn đến vượt tổng mức đầu tư (Thái Nguyên, Lào Cai).



* Giải pháp và kiến nghị


- Bộ Nông nghiệp và PTNT có ý kiến chỉ đạo thực hiện của các tiểu dự án có khối lượng phát sinh cao hơn giá trị dự toán, dẫn đến vượt tổng mức đầu tư; Rà soát lại cho các tiểu dự án cung cấp nước sinh hoạt trước khi Uỷ ban nhân dân các tỉnh phê duyệt tiểu dự án.



- Đề nghị UBND các tỉnh phân bổ đủ nguồn vốn đối ứng cho năm 2015 và phần còn thiếu năm 2014.


- Đề nghị Bộ phân bổ đủ vốn đối ứng TW còn thiếu năm 2014.


* Kế hoạch năm 2015



- Phối hợp với các đơn vị ở địa phương tiến hành thẩm định và phê duyệt báo cáo đầu tư tiểu dự án cấp nước sinh hoạt. Hướng dẫn các tỉnh có tiểu dự án cấp nước sinh hoạt triển khai đấu thầu. Đôn đốc các tỉnh đẩy nhanh nghiệm thu khối lượng và thanh quyết toán cho nhà thầu.



- Tổ chức và giám sát công tác đấu thầu xây lắp tại các tỉnh để bảo đảm thẩm mỹ và chất lượng công trình.



- Tổ chức nghiệm thu và bàn giao đưa vào sử dụng các công trình đã kết thúc xây lắp.



- Phối hợp với Nhà tài trợ xem xét, tổng hợp điều chỉnh Kế hoạch vốn tổng thể, Kế hoạch đấu thầu tổng thể của dự án. Rà soát các tiểu dự án về tính khả thi, công nghệ áp dụng, mô hình quản lý....



1.3 Dự án Phát triển cơ sở hạ tầng nông thôn phục vụ sản xuất cho các tỉnh Tây Nguyên:

* Kết quả thực hiện năm 2014 :

- Giải ngân: Đạt 45% kế hoạch.
* Các công việc chủ yếu thực hiện năm 2014:

Dự án thực hiện 3 gói thầu tư vấn: (i)Tư vấn quốc tế hỗ trợ thực hiện dự án (LIC) (đã phê duyệt kết quả đánh giá đề xuất kỹ thuật); (ii) Tư vấn chính sách an toàn (đã phê duyệt kết quả đấu thầu); (iii) Các gói thầu tư vấn độc lập. Đã thực hiện xong các gói thầu về thuê văn phòng làm việc cho dự án; mua sắm xe ô tô cho 5 tỉnh; mua thiết bị văn phòng làm việc. Đã trình Bộ NN&PTNT phê duyệt mức lương trần cho 03 chuyên gia tư vấn độc lập trong nước để xây dựng đề cương tham chiếu (TOR) và dự toán cho các gói thầu thiết kế và xây dựng các mô hình, thể chế về tưới tiết kiệm nước và quản lý khai thác bền vững các công trình thủy lợi với sự tham gia của các thành phần kinh tế. Đã hoàn thành 04 nội dung bồi dưỡng, tập huấn chuyên môn, nghiệp vụ năm 2014; 05 lớp an toàn đập và 01 lớp tham quan, học tập về tưới tiết kiệm nước tại Đài Loan.  

Ban quản lý dự án các tỉnh đã tuyển được 15/15 đơn vị tư vấn lập Báo cáo dự án đầu tư (F/S) cho 15/15 tiểu dự án. Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã có ý kiến thỏa thuận về giải pháp công trình cho 3 tiểu dự án (2 tiểu dự án tỉnh Kon Tum và 1 tiểu dự án tỉnh Gia Lai), các tiểu dự án còn lại đang trình xin ý kiến thỏa thuận về giải pháp công trình.

Công tác tuyển tư vấn thiết kế chi tiết cho các tiểu dự án được Bộ Nông nghiệp và PTNT kiến nghị Ủy ban nhân dân các tỉnh bố trí vốn đối ứng để tuyển tại Văn bản số 779/BNN-HTQT ngày 05/3/2014 và số 1256/BNN-HTQT.

Tình hình bố trí vốn đối ứng của các tỉnh còn thiếu.

* Khó khăn


- Quá trình thẩm định, phê duyệt các gói thầu do CPMU tuyển còn kéo dài, không đáp ứng được tiến độ đã cam kết với Nhà tài trợ;


- Nhu cầu vốn đối ứng tỉnh trong năm 2015 sẽ là rất lớn, đầu tư cho các hạng mục: tuyển tư vấn thiết kế bản vẽ thi công-dự toán, đền bù giải phóng mặt bằng, rà phá bom mìn.

* Kế hoạch năm 2015


- Hoàn tất công tác đấu thầu và huy động Tư vấn quốc tế hỗ trợ thực hiện dự án (LIC). tư vấn Chính sách an toàn trong quý I năm 2015. Tuyển các tư vấn còn lại liên quan đến dự án (tư vấn giám sát đánh giá, điều tra số liệu, an toàn giao thông, tuyên truyền nhận thức về HIV và tư vấn an toàn đập). Dự kiến, hoàn thành vào quý IV/2015.

- Triển khai các gói thầu thiết kế và xây dựng các mô hình, thể chế về tưới tiết kiệm nước và quản lý khai thác bền vững các công trình thủy lợi.    

- Trình Bộ phê duyệt Kế hoạch đào tạo tổng thể vào quý II/2015.  

- Phê duyệt dự án đầu tư cho 15 tiểu dự án ưu tiên trong quý I năm 2015. Tư vấn thiết kế bản vẽ thi công-dự toán sẽ được tuyển vào Quý I, II/2015, hồ sơ thiết kế bản vẽ thi công- dự toán sẽ được phê duyệt quý III, IV/2015. Dự kiến gói thầu xây lắp đầu tiên sẽ được triển khai vào quý IV/2015.


* Kiến nghị: Đề nghị Bộ có văn bản gửi UBND các tỉnh đề nghị phân bổ đủ và kịp thời vốn đối ứng ngân sách tỉnh năm 2015 cho dự án.

1.4. Dự án nâng cao chất lượng, an toàn sản phẩm nông nghiệp và phát triển chương trình khí sinh học.
* Kết quả thực hiện năm 2014:



- Thực hiện: Đạt 127% chỉ tiêu giải ngân vốn nước ngoài Bộ giao.



- Giải ngân: Đạt  109%  so với kế hoạch;


* Một số hoạt động chủ yếu: 

Dự án tiếp tục triển khai thi công các gói thầu xây dựng cơ sở hạ tầng vùng sản xuất nông nghiệp an toàn đã được trao thầu trong năm 2013, hoàn tất các thủ tục nghiệm thu thanh toán khối lượng hoàn thành cho các tiểu dự án. Năm 2014 đã có 54/67 tiểu dự án đã hoàn thành công tác xây dựng, đã có 31/67 tiểu dự án đã được bàn giao đưa vào sử dụng. Đồng thời hỗ trợ các tỉnh trong việc đệ trình ADB báo cáo TKKT đối với các tiểu dự án đầu tư bổ sung từ nguồn kết dư của dự án (27 tiểu dự án được bổ sung). 
           Về hoạt động hỗ trợ chứng nhận sản phẩm nông nghiệp an toàn: Đến hết năm 2014 đã có 16/16 tỉnh thành phố tham gia dự án triển khai thực hiện việc hỗ trợ chứng nhận sản phẩm rau, quả chè an toàn theo tiêu chuẩn VietGAP. Đến nay dự án đã tiến hành cấp 2.039 chứng nhận sản phẩm rau quả chè an toàn cho 6.181 ha với sản lượng rau quả và chè an toàn được cấp ước khoảng 120 nghìn tấn.

Hoạt động tập huấn kỹ thuật: đã triển khai thực hiện toàn dự án là 850 lớp cho khoảng 42.000 lượt người tham dự.

            Hoạt động hỗ trợ thay thế giống cây trồng mới: Đã tiến hành trao thầu 11 gói thầu để hỗ trợ thay thế giống quả và chè mới, đến nay các đơn vị đã cơ bản hoàn thành việc nghiêm thu và thanh quyết toán cho các gói thầu nêu trên.

* Khó khăn: 

- Việc bố trí vốn đối ứng năm 2014 tại các địa phương vẫn gặp nhiều khó khăn mới chỉ đáp ứng được 62% nhu cầu kế hoạch.

- Một số đơn vị sau khi trao thầu các gói thầu xây dựng đã chậm bàn giao mặt bằng sạch để triển khai thi công (Vĩnh Phúc, Bến Tre, Bắc Giang) dẫn đến tiến độ của các hợp đồng còn chậm tiến độ so với hợp đồng đã ký.

 - Trong quá trình triển khai thi công một số tiểu dự án phát sinh khối lượng dẫn đến việc phải xin ý kiến Nhà tài trợ để thông qua nên đã phải điều chỉnh phụ lục hợp đồng phát sinh cả về khối lượng và thời gian thực hiện.

 * Kế hoạch năm 2015

- Điều chỉnh kế hoạch tổng thể của dự án phù hợp với tiến độ và nhu cầu thực tế cho các hoạt động tại địa phương.

- Tiến hành trao thầu 100% các tiểu dự án vùng sản xuất nông nghiệp an toàn bổ sung trước quý I/2015 để tiến hành nghiệm thu đưa vào sử dụng và hoàn tất thủ tục thanh quyết toán trước 31/12/2015.

- Tiếp tục triển khai các hoạt động nghiên cứu, ứng dụng tiến bộ kỹ thuật trong chọn tạo giống, chế biến sau thu hoạch đã trao thầu.

*  Đề xuất, kiến nghị:
- Ban quản lý các dự án Nông nghiệp xem xét, báo cáo Bộ đôn đốc các địa phương tham gia dự án bố trí đủ nguồn vốn đối ứng.

         1.5. Dự án Cạnh tranh ngành Chăn nuôi và an toàn thực phẩm:


* Kết quả thực hiện năm 2014:


- Thực hiện: Đạt 106% kế hoạch năm.
- Giải ngân: Đạt 101% kế hoạch năm. 


* Các hoạt động chủ yếu năm 2014:


Đến nay 12 Ban quản lý Dự án tỉnh đã tiến hành hỗ trợ các hoạt động đầu tư cho 46 vùng GAHP với 548 nhóm GAHP đã được PCU và WB chấp thuận với tổng số số hộ chăn nuôi tham gia vào nhóm GAHP là 10.800 hộ đạt 106% so với mục tiêu 10.193 hộ mà dự án đã đặt ra



Ngân hàng Thế giới đã chấp nhận Báo cáo nghiên cứu khả thi của Khu quy hoạch chăn nuôi (LPZ). Hiện nay PPMU Đồng Nai đang phối hợp với đơn vị Tư vấn hoàn thiện Bản vẽ và dự toán chi tiết để trình UBND tỉnh phê duyệt. Dự kiến hoạt động đầu tư trong khu LPZ sẽ được bắt đầu trong quý I/2015.

Nâng cấp các lò mổ: các PPMU đã khảo sát lựa chọn được 74 lò mổ quy mô trung bình và lớn nằm trong “Vùng quy hoạch giết mổ” để hỗ trợ thiết kế, 43 lò mổ đã được PCU chấp thuận danh mục, 29 lò mổ đã hoàn thành thiết kế, 26 lò mổ đã được WB không phản đối hỗ trợ 30,000$, 4 lò mổ đang trong giai đoạn thi công, 19 lò mổ đã đưa vào sử dụng. 


- Hiện nay, 124 lò mổ với quy mô giết mổ từ 3 - 30 con lợn/ngày nằm trong 46 Vùng chăn nuôi ưu tiên của Dự án, gắn kết với các chợ thực phẩm đã được nâng cấp để cải thiện điều kiện vệ sinh thú y. 

- Nâng cấp các chợ thực phẩm: Đến thời điểm hiện tại, các PPMU đã khảo sát lựa chọn được 395 chợ thực phẩm đáp ứng các tiêu chí của Dự án có nhu cầu nâng cấp, trong đó 385 chợ đã được PCU phê duyệt danh mục, 375 chợ đã được phê duyệt thiết kế, 316 chợ đã đi vào vận hành, 3 chợ đang trong quá trình thi công, 18 chợ đang trong quá trình đấu thầu xây lắp, một số chợ còn lại đang chuẩn bị đấu thầu. 


Công tác chuẩn bị cho bổ sung vốn cho giai đoạn 2016-2018: Đang được Ban, Bộ tích cực chuẩn bị, dự kiến tháng 6/2015 Hiệp định sẽ được ký kết.


* Những khó khăn và kiến nghị:



- Dự án đang trong giai đoạn đề nghị bổ sung vốn và gia hạn thời gian thực hiện dự án đến hết năm 2018. Đề nghị Ban quản lý các dự án Nông nghiệp và các Cục, Vụ liên quan của Bộ Nông nghiệp &PTNT hỗ trợ dự án trong giai đoạn bổ sung vốn và gia hạn thời gian thực hiện dự án.

1.6. Dự án Cạnh tranh Nông nghiệp:

* Kết quả thực hiện năm 2014:

- Giải ngân: Đạt  101%  so với kế hoạch; 
* Các hoạt động chủ yếu năm 2014:

Các tỉnh miền Trung và Tây Nguyên chủ yếu tập trung vào công tác giải ngân, thanh quyết toán và giám sát, đánh giá kết quả thực hiện dự án. 

Năm 2014, phần lớn các công việc của Ban quản lý TW dự án được triển khai thực hiện tại các tỉnh Đồng bằng sông Cửu Long. Các hoạt động chủ yếu là xây dựng mô hình canh tác lúa gạo bền vững thông qua việc thiết lập mô hình cánh đồng mẫu lớn, đào tạo tập huấn quy trình canh tác Một phải, Năm giảm. 

Trong năm, 22 gói thầu tương đương 2,826 triệu USD nhằm nâng cao năng lực cho tổ chức nông dân, hỗ trợ hợp tác xã trang thiết bị như máy sấy, máy gặt đập liên hợp, kho tạm trữ lúa, và máy san phẳng đồng ruộng bằng hệ thống laser... đã được thực hiện.

 Mặc dù gặp một số khó khăn ở giai đoạn đầu, song kết quả của dự án đã hoàn thành và hoàn thành vượt mức các mục tiêu ban đầu đã đề ra, Dự án được đánh giá là "thành công". Kết quả thực hiện dự án đã hỗ trợ và đóng góp cho Bộ Nông nghiệp và PTNT xây dựng và trình Chính phủ phê duyệt Quyết định 62/2013 về  hỗ trợ chính sách khuyến khích hợp tác, liên kết sản xuất và tiêu thụ sản phẩm và xây dựng “Cánh đồng lớn”. Ngoài ra, các hoạt động của Dự án bước đầu đã mang lại hiệu quả kinh tế cho các hộ, tổ chức nông dân, doanh nghiệp. 

* Khó khăn vướng mắc cần giải quyết:
- Do thời gian gia hạn dự án ngắn (6 tháng), do vậy hầu hết các hoạt động hoàn thành vào giai đoạn cuối của dự án, đặc biết là các hoạt động tại ĐBSCL. Do vậy, dự án chưa có đủ thời gian để đánh giá và nhân rộng các mô hình được đánh giá tốt của dự án.

*  Kiến nghị:

Các tỉnh tham gia thực hiện dự án cần tiếp tục đánh giá, rút kinh nghiệm về các hoạt động của Dự án, phát huy các kết quả và nhân rộng các hoạt động, các mô hình được đánh giá tốt.

Đề nghị các tỉnh tiếp tục hỗ trợ, đôn đốc các HTX/THT đầu tư thêm các công trình phụ trợ để ổn định công trình như đắp bờ bao... ; công tác vận hành, bảo trì và quy chế quản lý sử dụng cần giám sát và quan tâm trong quá trình sử dụng đảm bảo tính minh bạch, hiệu quả.



* Dự án VNSAT: 



Đã hoàn thành đoàn thẩm định của WB. Hiện tại, Bộ Kế hoạch và Đầu tư đã có văn bản gửi các Bộ ngành tham gia ý kiến về đề cương chi tiết của dự án.


- Kế hoạch năm 2015:

+ Phối hợp các bộ ngành tổng hợp ý kiến phê duyệt danh mục trong tháng 12.


+ Trình bộ phê duyệt FS.



1.7. Dự án Nguồn lợi ven biển vì sự phát triển bền vững



- Thực hiện: Đạt 158% kế hoạch năm.


- Kết quả giải ngân: Đạt 126% kế hoạch đăng ký năm.


Các công việc chính đã thực hiện năm 2014:



 Toàn bộ tư vấn thuộc PCU đã được tuyển và huy động, qua đó đã hỗ trợ, rút ngắn thời gian, nâng cao chất lượng các hoạt động của dự án. Một số các gói thầu thiết bị như: Gói thiết bị Trung tâm Khảo nghiệm, Kiểm nghiệm, Kiểm định nuôi trồng thủy sản, Gói thiết bị Viện nghiên cứu nuôi trồng Thủy sản 3., ô tô, thiết bị cho các đơn vị thuộc Tổng cục Thủy sản đã được trao thầu. Các gói thầu mua sắm thiết bị cho Viện 1,2, gói tư vấn nâng cấp cơ sở dữ liệu nghề cá đang  tiến hành đấu thầu, dự kiến lựa chọn nhà thầu trong quý I/2015. 

Về quy hoạch không gian tổng hợp ven bờ (ISP), tất cả 08 tỉnh đã chuẩn bị kế hoạch ISP và đã được Ngân hàng Thế giới có ý kiển không phản đối. PCU và Tổng Cục Thủy sản và NOAA đã tiếp tục tổ chức tập huấn chuyên sâu cho các tỉnh nhằm nâng cao hơn nữa nhận thức và cách thực hiện, triển khai hoạt động ISP.    
Về nghiên cứu các đề tài: 18/20 đề tài nghiên cứu để hỗ trợ cho việc thực hiện quy hoạch tổng thể phát triển ngành thủy sản đã được Ngân hàng Thế giới không phản đối. Dự án đang tiến hành tuyển tư vấn và Ký hợp đồng trách nhiệm với các Đơn vị để thực hiện các đề tài. 



Tiếp tục triển khai có hiệu quả các mô hình GAP trong nuôi trồng Thủy sản theo hướng an toàn sinh học và đa dạng hóa. Nhiều công trình nâng cấp cơ sở hạ tầng công đã được bàn giao, đưa vào sử dụng.

Đến nay, đã có 7/8 tỉnh đang triển khai kế hoạch đồng quản lý cho các xã thí điểm sau khi có ý kiến không phản đối từ WB (trừ Hà Tĩnh). WB đã có ý kiến không phản đối về Kế hoạch xây dựng mô hình đồng quản lý cho các xã tiếp theo thuộc chương trình đánh giá tác động cho 7/8 tỉnh (trừ Sóc Trăng), hiện nay các tỉnh đang khẩn trương thực hiện các bước để xây dựng kế hoạch đồng quản lý cho các xã đã được xác định.



Đối với hoạt động Tăng cường năng lực cho hệ thống Theo dõi, Kiểm soát và Giám sát: Các tỉnh đã đồng loạt triển khai, đặc biệt là hoạt động tuần tra kiểm soát tại các khu vực đồng quản lý đã được tăng cường.

UBND các tỉnh đã phê duyệt thiết kế bản vẽ thi công cho 12/17 cảng cá. 2/17 cảng đang trình phê duyệt kết quả xét thầu, 9 cảng đã ký hợp đồng xây lắp và thi công, 1 cảng cá đang đăng báo mời thầu, 5/17 cảng còn lại đang ở giai đoạn TK BCTC.

* Kế hoạch năm 2015:

- Làm việc với đoàn công tác đánh giá giữa kỳ dự kiến vào khoảng tháng 3 năm 2015, qua đó Đoàn sẽ xem xét đánh giá việc thực hiện dự án và bổ sung vốn cho pha 2. 

- Đẩy nhanh tiến độ giải ngân, nâng cao chất lượng, hiệu quả thực hiện các hoạt động để đáp ứng các yêu cầu của Nhà tài trợ. Trên cơ sở đó đề nghị WB xem xét bổ sung  pha 2 cho dự án.



1.8 Dự án Hỗ trợ Nông nghiệp Các bon thấp:



* Kết quả thực hiện năm 2014:



- Giải ngân: Đạt 105% kế hoạch năm.



* Các hoạt động chủ yếu năm 2014:
Hoạt động của Ban Quản lý dự án Trung ương: Đã huy động Tư vấn xây dựng sổ tay thực hiện dự án, Tư vấn đào tạo và Tư vấn kinh tế nông nghiệp trong nước. Tổ chức các lớp tập huấn, hội thảo theo kế hoạch đề ra: tập huấn sổ tay hướng dẫn thực hiện dự án, hướng dẫn phần mềm kế toán, hội thảo xây dựng chương trình và mô đun đào tạo về xử lý phế phụ phẩm nông nghiệp ...Dự án đã hoàn thiện và in ấn các tiêu chuẩn, sổ tay, tài liệu và tờ rơi hướng dẫn phục vụ cho việc giới thiệu và hướng dẫn kỹ thuật về dự án 


   
Hoạt động của Định chế tài chính:  Bộ Tài chính đã ký Hiệp định vay phụ với Ngân hàng Hợp tác xã và với Ngân hàng Nông nghiệp và PTNT. Các định chế tài chính đang tiến hành hoàn thiện các thủ tục hướng dẫn cho người dân vay vốn xây dựng công trình khí sinh học.



Hoạt động của Ban Quản lý dự án các tỉnh: Ban QLDA các tỉnh đã kiện toàn xong bộ máy quản lý và thực hiện dự án tại tỉnh. Hoàn thành kế hoạch tổng thể, kế hoạch tài chính năm và dự toán chi tiết, xúc tiến triển khai các hoạt động khảo sát, xây dựng tiêu chí lựa chọn các đối tượng tham gia hưởng lợi từ dự án, mua sắm trang thiết bị văn phòng...Đã tổ chức 377 lớp tập huấn về vận hành công trình khí sinh học, tổ chức các chuyến tham quan trong nước học tập trao đổi kinh nghiệm nghiên cứu. Đã triển khai xây/lắp hoàn thành 10.998 công trình khí sinh học quy mô nhỏ, hỗ trợ tài chính cho 7.486 công trình khí sinh học.


1.9. Dự án Hệ thống quan sát tàu cá, vùng đánh bắt và nguồn lợi thủy sản bằng công nghệ vệ tinh:



- Giải ngân: Đạt 100% kế hoạch năm.


* Các hoạt động chủ yếu năm 2014:
-  Hạng mục Trung tâm Quan sát tàu cá tại Tổng cục Thủy sản và 02 Trạm Hải Phòng, Vũng Tàu được thiết lập hoàn thiện và kết thúc quá trình vận hành thử nghiệm; Toàn bộ cán bộ được đào tạo và tiếp nhận chuyển giao công nghệ dự án từ phía Pháp, đảm bảo độc lập vận hành hệ thống quan sát tàu cá trong việc theo dõi vị trí tàu cá lắp đặt thiết bị, tiếp nhận thông tin cấp cứu (SOS) từ tàu cá, gửi bản tin thời tiết, báo bão và áp thấp cho tàu cá; sản xuất bản tin dự báo ngư trường khai thác cấp phát cho ngư dân. 

- Tổ chức lắp đặt hoàn thiện tổng số 3000 thiết bị trên tàu cá, giúp ngư dân kịp thời tiếp nhận được các bản tin dự báo thời tiết, cảnh báo bão và áp thấp nhiệt đới, hướng dẫn tránh trú bão, góp phần giảm thiệt hại về người và tài sản, nâng cao hiệu quả kinh tế chuyến biển. Công tác bảo dưỡng thiết bị hiện đang được thực hiện thường xuyên và liên tục tại 28 tỉnh ven biển, do các đài thông tin duyên hải (Vishipel) và Trung tâm bảo dưỡng khu vực thực hiện, đảm bảo hiệu quả dự án trước và sau đầu tư. 

* Kế hoạch 2015:


- Hoàn thiện công tác nghiệm thu và bàn giao tổng thể hệ thống quan sát tàu cá cho Tổng cục Thủy sản để quản lý và sử dụng sau đầu tư.


- Hoàn thiện công tác kiểm toán, quyết toán theo các quy định hiện hành để kết thúc dự án đúng tiến độ và hiệu quả.

* Đề xuất và kiến nghị: Đề nghị Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chỉ đạo Tổng cục Thủy sản tiếp nhận bàn giao và sử dụng hiệu quả tổng thể hệ thống quan sát tàu cá sau đầu tư. 

1.10. Dự án Phòng chống dịch cúm gia cầm, cúm ở người và dự phòng đại dịch ở Việt Nam 2011-2014:

* Kết quả thực hiện năm 2014:

- Thực hiên:  Đạt 103% kế hoạch năm,
- Giải ngân: Đạt 103% kế hoạch năm.
*  Các hoạt động chủ yếu:

Đến nay, dự án có 8 phòng thí nghiệm được công nhận ISO 17025 về hệ thống quản lý chất lượng phòng thí nghiệm đạt 100% mục tiêu của dự án.

Nhằm tăng cường công tác quản lý, vận hành đảm bảo an toàn sinh học cho các chợ được dự án nâng cấp, dự án đã hỗ trợ cho các chợ đã được nâng cấp và tổ chức hội thảo về nhân rộng mô hình nâng cấp chợ và lò mổ gia cầm. Đồng thời dự án còn hỗ trợ kinh phí cho các tỉnh có chợ được nâng cấp thuộc dự án trong việc in ấn các bảng chỉ dẫn, bảng nội quy, bảng hướng dẫn vệ sinh và áp dụng các biện pháp an toàn sinh học trong giết mổ gia cầm và phòng chống bệnh cúm gia cầm.

Trong năm 2014, công tác giám sát lưu hành vi rút cúm gia cầm ở chợ và các cơ sở giết mổ cúm gia cầm tại 11 tỉnh dự án đã hoàn thành. Các ổ dịch nghi ngờ cúm gia cầm được báo cáo, điều tra, giám sát và lấy mẫu xét nghiệm kịp thời. 

Dự án đã huy động tư vấn quốc tế về báo cáo hoàn thành dự án. Tư vấn đã phối hợp với các cán bộ dự án tổ chức các chuyến công tác tới 5 tỉnh dự án, làm việc với các cơ quan liên quan ở trung ương và tổ chức 01 hội thảo tham vấn về các tác động và hiệu quả của dự án. Đến ngày 31/5/2014  tư vấn đã hoàn thành báo cáo.  

Dự án đã hoàn thành công tác giải ngân, đã tổ chức đoàn công tác thẩm tra quyết toán năm 2014 và toàn dự án. Hiện nay, đang chuẩn bị báo cáo hoàn thành dự án.

*Đề xuất và kiến nghị:
Đề nghị Bộ NN&PTNT và Bộ Tài chính cấp một khoản ngân sách năm 2015 để duy trì một bộ phận cán bộ thực hiện công tác thanh quyết toán, kiểm toán và xử lý tài sản dự án kết thúc.


1.11. Dự án Cao su tiểu điền:

* Kết quả thực hiện năm 2014:

- Giải ngân: Đạt 114% kế hoạch năm.
* Các hoạt động chủ yếu:

  Trong năm 2014, dự án thực hiện 04 gói thầu bao gồm: (i) In ấn tài liệu; (ii) Xây dựng các đĩa DVD kỹ thuật cao về cao su tiểu điền; (iii) Tư vấn quản lý dự án; (iv) Chuyên gia hỗ trợ kỹ thuật tỉnh (hợp phần B).



Dự án đã hoàn thành các hợp đồng đào tạo giai đoạn 1 với tổng số 16 lớp tập huấn TOT và 260 lớp tập huấn cho nông dân về kỹ thuật chăm sóc, khai thác cao su. Dự án đã được Bộ phê duyệt hợp đồng đào tạo bổ sung cho giai đoạn 2 với tổng số 10 lớp TOT và 340 lớp tập huấn cho nông dân. Tính đến 23/12, Ban quản lý dự án đã giải ngân cho 161 lớp tập huấn hoàn thành trong giai đoạn 2 và đang tiếp tục tập hợp chứng từ thanh toán của những lớp đã tập huấn cũng như triển khai các lớp tập huấn mới theo kế hoạch được phê duyệt. 


Hoàn thành các báo cáo giữa kỳ dự án và báo cáo giám sát đánh giá chất lượng vườn cây theo yêu cầu Nhà tài trợ;



1.12. Dự án Hỗ trợ kỹ thuật về Tăng cường năng lực đối với năng lượng sinh học thân thiện với môi trường và an ninh lương thực khu vực Tiểu vùng Mekong mở rộng (ADB): Tư vấn đang thực hiện các dự án thí điểm về sử dụng phụ phẩm của Biogar, sản xuất Biochar và phát triển bếp cải tiến (ICS). Tư vấn dự án (do ADB quản lý) đang đề nghi gia hạn dự án thêm 2 năm và bổ sung thêm một phần vốn để thực hiện một số hoạt động mới. Các báo cáo về mô hình thí điểm đã được tư vấn hoàn thành. 

1.13 Dự án Hỗ trợ kỹ thuật Tăng cường khả năng chống chịu với khí hậu cho cơ sở hạ tầng các tỉnh miền núi phía Bắc: 


Hợp phần do ADB quản lý: 


- Xây dựng xong báo cáo kinh tế kỹ thuật và thiết kế bản vẽ thi công cho 02 mô hình thuỷ lợi (tiểu dự án kè Sông Cầu, huyện Chợ Mới,tỉnh Bắc Cạn và tiểu dự án thuỷ lợi Thôn Mòn, tỉnh Sơn La), Đến nay, Các đơn vị thuộc Bộ đang tiến hành thẩm định và trình Lãnh đạo Bộ phê duyệt. 


- Tiến hành khảo sát thực địa và thu thập các thông tin có liên quan để chuẩn bị báo cáo kinh tế kỹ thuật và thiết kế bản vẽ thi công cho 02 mô hình trình diễn (tiểu dự án đường giao thông Linh Nham – Đèo Nhau, tỉnh Thái Nguyên, và tiểu dự án đường giao thông 108 – Mường É, tỉnh Sơn La). Hiện nay, tư vấn đang hoàn thành các báo cáo có liên quan, dự kiến sẽ trình Bộ phê duyệt trong quý I/2015.


- Viện Nước tưới tiêu và Môi trường đã tiến hành thu thập thông tin tại 04 mô hình trình diễn và chuẩn bị xong báo cáo giám sát thực địa năm thứ 2 cho dự án.


Hợp phần do UNDP quản lý: 

- Tổ chức lựa chọn và huy động 10 tư vấn cá nhân, trong đó có 4 tư vấn quốc tế và 6 tư vấn trong nước và 01 gói thầu tư vấn đánh giá tính dễ bị tổn thương. Các tư vấn cá nhân và nhóm tư vấn nói trên đã tiến hành làm việc với các đơn vị có liên quan thuộc Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, các đơn vị thuộc Sở/ngành thuộc địa phương và phỏng vấn người dân để chuẩn bị các báo cáo có liên quan. Ban quản lý các dự án Nông nghiệp đã trình sản phẩm đầu tiên lên Tổng cục thuỷ lợi để xin ý kiến. 


- Tổ chức Hội thảo Rà soát chính sách và các biện pháp thích ứng với biến đổi khí hậu cho cơ sở hạ tầng nông thôn các tỉnh miền núi phía Bắc ngày 9/9/2014 tại Thái Nguyên.


* Kế hoạch thực hiện năm 2015


- Hợp phần ADB: 

· Hoàn thiện việc phê duyệt báo cáo kinh tế kỹ thuật và thiết kế bản vẽ thi công cho 04 mô hình trình diễn.

· Ký kết hợp đồng với nhà thầu thi công mô hình trình diễn.

· Tổ chức 02 khóa đào tạo về sử dụng công nghệ sinh học 

· Tổ chức nghiệm thu, bàn giao cho các đơn vị quản lý.

· Tổ chức công tác đánh giá, giám sát mô hình trình diễn năm 2015. 


- Hợp phần UNDP:

· Các tư vấn tiếp tục hoàn thiện báo cáo theo qui định trong hợp đồng, .

· Tổ chức các hội nghị về kỹ thuật góp ý các sản phẩm của tư vấn.  

· Phối hợp với Vụ Khoa học Công nghệ và Môi trường trong việc sửa đổi 2 tiêu chuẩn  kỹ thuật về an toàn hồ đập và Ổn định mái dốc thủy lợi.

2. Kết quả công tác việc thực hiện nhiệm vụ của các Phòng, các đoàn thể thuộc Ban:

2.1 Phòng Tổ chức Hành chính:

Đã tham mưu cho Trưởng ban ban hành các quyết định về việc quy định về ủy quyền gửi các Phó trưởng ban, Trưởng phòng, Giám đốc dự án. Trình trưởng Ban ban hành các quyết định về việc điều động cán bộ viên chức, hợp đồng làm việc tại bốn Phòng chuyên môn nghiệp vụ. Qua đó đã kiện toàn và nâng cao tính chuyên nghiệp, hiệu quả hoạt động cho các phòng chuyên môn.

Tham mưu cho Trưởng ban ban hành các quyết định Quy định thi đua khen thưởng, quy định văn thư lưu trữ, quy định hoạt động của đội xe, quy định lên lương định kỳ và trước thời hạn, quy định giao ban tuần, tháng và công tác ngoại tỉnh, quy chế Dân chủ, quy chế thi đua khen thưởng, qui chế tuyển dụng cán bộ viên chức.

Thực hiện việc Rà soát và chấn chỉnh nghiêm việc thực hiện chế độ BHXH đối với người lao động trong Ban của các dự án; Việc lên lương định kỳ, trước thời hạn được thực hiện theo định kỳ đảm bảo quyền lợi của người lao động.

Công tác cải cách hành chính, xây dựng phần mềm hành chính điện tử trong soạn thảo văn bản; Thẩm định dự toán, duyệt dự toán trong các dự án ODA; Quy trình thẩm định (Kỹ thuật và đánh giá dự án) đã được tổ chức.

Tham mưu cho Trưởng ban về công tác đánh giá cán bộ, viên chức và công tác thi đua khen thưởng hàng năm. 

Hướng dẫn kê khai tài sản cho các cán bộ thuộc Ban.

Rà soát cán bộ hợp đồng lao động để tham mưu sắp xếp các lao động khi dự án kết thúc.


2.2 Phòng Quản lý tư vấn và xây dựng chương trình dự án


Công tác xây dựng chương trình dự án: Ban quản lý các dự án Nông nghiệp đang kiện toàn và có chuyển biến tích cực. Cụ thể: (i) có 01 dự án đã hoàn thiện hiệu lực khoản vay (dự án Phát triển cơ sở hạ tầng nông thôn phục vụ sản xuất khu vực Tây Nguyên, (ii) 01 dự án đã ký được khoản vay (dự án Phát triển nông thôn tổng hợp các tỉnh miền Trung pha 2), (iii) 02 dự án đang trong quá trình chuẩn bị dự án, bao gồm: đề cương chi tiết và báo cáo nghiên cứu khả thi của dự án (dự án cạnh tranh ngành chăn nuôi và an toàn vệ sinh thực phẩm - giai đoạn bổ sung, Dự án chuyển đổi nông nghiệp bền vững), (iv) 02 dự án đang được trình Bộ Kế hoạch Đầu tư đưa vào danh mục kêu gọi tài trợ và (v) 02 dự án đang đề xuất Bộ Nông nghiệp và PTNT đưa vào danh mục (dự án Phát triển nông thôn tổng hợp các tỉnh miền Trung – giai đoạn 3, dự án Phát triển bền vững và nâng cao khả năng cạnh tranh cao su tiểu điền).


Công tác thẩm định lựa chọn nhà thầu tư vấn ở cấp trung ương do Phòng Quản lý tư vấn và xây dựng chương trình dự án chủ trì. Kết quả năm 2014 đã tiến hành thẩm định công tác lựa chọn tư vấn cho trên 50 gói thầu của tất cả các dự án trong Ban.



2.3 Phòng Tài chính Kế toán:


Công tác quản lý tài chính kế toán tại Văn phòng Ban cũng như các dự án thuộc Ban đã tuân thủ Luật Kế toán, Luật Ngân sách Nhà nước và các văn bản quy phạm pháp luật liên quan. Các nghiệp vụ phát sinh phục vụ công tác của Ban cũng như của các Dự án đều được phản ánh trên Hệ thống sổ sách kế toán theo đúng chế độ quy định đối với mỗi hình thức kế toán. Báo cáo tài chính cũng như kiểm toán báo cáo tài chính về cơ bản được lập kịp thời, đúng quy định.

Công tác thanh toán giải ngân của hầu hết các dự án đã đáp ứng kế hoạch năm 2014 của Bộ giao. Công tác thẩm định Dự toán cũng như điều chỉnh dự toán chi tiêu cơ bản kịp thời, đáp ứng yêu cầu, tuân thủ các quy định tài chính hiện hành và phù hợp với thực tế phục vụ công việc của các chương trình/dự án.

Đôn đốc các dự án đã kết thúc hoàn thành nhanh công tác tổng quyết toán và sử lý TSCĐ. Ba dự án kết thúc trong năm 2014 đã hoàn thành và đóng cửa khoản vay đúng thời hạn quy định. Công tác thanh quyết toán giai đoạn cuối được quan tâm đúng mức và sát với thực tế.

Tham gia các Đoàn công tác kiểm tra tiến độ thực hiện, giải ngân tại các Dự án có giá trị giải ngân thấp, những dự án có khó khăn vướng mắc nhằm kịp thời tháo gỡ để, đẩy nhanh tiến độ giải ngân. 
Phối hợp với Thanh tra Bộ Tài chính thực hiện thanh tra tình hình thực hiện dự án đối với 03 dự án thuộc Ban.
Triển khai thực hiện tốt kế hoạch thực hành tiết kiệm chống lãng phí tại các đơn vị thuộc Ban...

Tham mưu cho Trưởng ban ký ban hành quyết định quy định Quy chế nội bộ về công tác quản lý Tài chính của Ban quản lý các Dự án Nông nghiệp, quy định về trình tự, thủ tục công tác lập, thẩm định và phê duyệt Đề cương Dự toán tại Ban nhằm đảm bảo cho các hoạt động của Ban dần đi vào nề nếp và tuân thủ các quy định của Bộ và Nhà nước.


2.4 Phòng Kế hoạch Kỹ thuật:


Đã chủ trì và phối hợp với các Chương trình, dự án xây dựng và trình Bộ phê duyệt kế hoạch tổng thể (đối với các dự án mới triển khai) và  kế hoạch năm 2014 cho các dự án, trên cơ sở đó Bộ đã có quyết định giao chỉ tiêu vốn kế hoạch năm 2014. 


Triển khai và quán triệt ý kiến chỉ đạo của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tại các cuộc họp về tình hình triển khai công tác xây dựng cơ bản năm 2014, về tăng cường công tác quản lý hoạt động đấu thầu, các cuộc họp giao Ban hàng tháng. Lãnh đạo Ban đã có các buổi làm việc với các Chương trình dự án, đặc biệt với các dự án trọng điểm thuộc Ban có số vốn lớn trong năm kế hoạch.


Năm 2014, Ban đã tiến hành thẩm định cho hơn 70 gói thầu thực hiện tại Trung ương gồm: Tư vấn, mua sắm thiết bị, in ấn, kiểm toán, phần mềm kế toán, các gói thầu tuyển tư vấn quốc tế hỗ trợ thực hiện dự án v.v…Mặc dù các gói thầu khá đa dạng và đặc thù, thời gian đòi hỏi khẩn trương nhưng đều đáp ứng yêu cầu, đảm bảo chất lượng, tuân thủ đúng quy định của pháp luật và hoàn thành theo thời gian quy định, không xảy ra tham nhũng, lãng phí trong công tác đấu thầu.

Công tác Báo cáo định kỳ, đột xuất được tuân thủ. Công tác giám sát đánh giá được thực hiện sát sao để đảm bảo các khó khăn vướng mắc của các dự án được kịp thời tháo gỡ, triển khai hoàn thành kế hoạch của dự án.

Tham mưu cho Trưởng ban ký quyết định ban hành quy định về trình tự thực hiện công tác đấu thầu tại Ban quản lý các dự án Nông nghiệp.

Thực hiện việc kiện toàn lại Phòng theo hướng gọn, chuyên nghiệp.

PHẦN THỨ III

NHIỆM VỤ CÔNG TÁC NĂM 2015

1. Về công tác tổ chức, hành chính, quy định nội bộ trong Ban:
- Tiếp tục kiện toàn nhân sự và nâng cao năng lực quản lý điều hành của các Phòng chuyên môn, nghiệp vụ theo Điều lệ đã được Bộ duyệt để đảm bảo chức năng tham mưu cho Lãnh đạo Ban hiệu quả.

2. Về triển khai thực hiện hoạt động của các dự án:

 - Triển khai kịp thời Kế hoạch vốn đầu tư năm 2015 cho các dự án ngay sau khi có Quyết định của Bộ giao.

- Triển khai kịp thời đúng tiến độ Dự án mới (Dự án Phát triển nông thôn tổng hợp các tỉnh miền Trung pha 2). 

- Chuẩn bị tốt cho Hội nghị đánh giá giữa kỹ dự án CRSD dự kiến vào tháng 3/2015, qua đó xem xét cơ cấu lại nguồn vốn và dự án pha 2.

- Tập trung và chỉ đạo quyết liệt cho công tác giải ngân mang tính đột phá của các dự án QSEAP, dự án MNPB, dự án CRSD.
3. Đôn đốc, giám sát tình hình thực hiện các dự án:

- Tập trung giải quyết các khó khăn vướng mắc kết hợp với việc thường xuyên kiểm tra đôn đốc và giám sát đánh giá đối với các chương trình, dự án nhằm tạo điều kiện tốt nhất để các chương trình, dự án triển khai, giải ngân đúng tiến độ và hiệu quả.

- Hướng dẫn, kiểm tra đôn đốc các chủ đầu tư lập và trình kịp thời các báo cáo quyết toán tài chính năm, báo cáo quyết toán công trình hoàn thành, dự án hoàn thành.

- Thanh tra, kiểm tra thường xuyên các chương trình dự án đang triển khai thực hiện, đặc biệt là công tác đấu thầu, giải ngân, làm tốt công tác thực hành tiết kiệm, chống lãng phí trong quản lý tài chính, tài sản công.

4. Về công tác xây dựng dự án mới:

- Tập trung chuẩn bị, đàm phán và ký Hiệp định vay cho 02 dự án (dự án Cạnh tranh ngành chăn nuôi và an toàn vệ sinh thực phẩm – giai đoạn bổ sung, Dự án chuyển đổi nông nghiệp bền vững). Bên cạnh đó thúc đẩy tiến độ chuẩn bị dự án Phát triển cơ sở hạ tầng cho Vùng khó khăn, dự án Phát triển nông thôn tổng hợp các tỉnh miền Trung (pha 3), dự án Nâng cao chất lượng, an toàn sản phẩm nông nghiệp và phát triển chương trình khí sinh học (pha 2).



5. Công tác khác:

- Tổ chức tốt các Hội nghị Tổng kết, Hội nghị chuyên đề đảm bảo tiết kiệm và hiệu quả.

- Kiểm tra, đôn đốc và thực hiện tốt nội qui, qui chế, văn minh công sở và thời gian làm việc của cơ quan.

- Xây dựng và triển khai kế hoạch thực hiện tiết kiệm chống lãng phí năm 2015.

- Thực hiện tốt các công tác công đoàn, đoàn thanh niên, công tác nữ công.

III. KIẾN NGHỊ, ĐỀ XUẤT.

1. Đề nghị Bộ bố trí đủ vốn đối ứng Trung ương cho các dự án và giao kế hoạch năm 2015 cho các dự án đúng tiến độ, đặc biệt là các Dự án làm công tác quyết toán hoàn thành dự án đã kết thúc năm 2014

2. Bộ có văn bản yêu cầu các tỉnh bố trí đủ vốn đối ứng cho các dự án mà tỉnh đã cam kết để các dự án triển khai thực hiện đúng tiến độ.






BAN QUẢN LÝ CÁC DỰ ÁN NÔNG NGHIỆP

