

822 ca' D H

ỦY BAN NHÂN DÂN  
TỈNH HÀ GIANG

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 1473 /QĐ-UBND

Hà Giang, ngày 13 tháng 08 năm 2015

**QUYẾT ĐỊNH**

**Phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu Tiểu dự án: Xây dựng cụm hồ chứa nước sinh hoạt và sản xuất cho khu vực người H'Mông huyện Mèo Vạc và Đồng Văn. Thuộc dự án: Phát triển cơ sở hạ tầng nông thôn bền vững các tỉnh miền núi phía Bắc**

**CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH HÀ GIANG**

Căn cứ Luật tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003;

Căn cứ Luật Xây dựng số 50/2014/QH13 ngày 18/6/2014 của Quốc hội;

Căn cứ Luật Đấu thầu số 43/2013/QH13 ngày 26/11/2013 của Quốc hội;

Căn cứ Nghị định số 63/2014/NĐ-CP ngày 26/6/2014 của Chính phủ về quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Quyết định số 3570/QĐ-BNN-HTQT ngày 15/8/2014 của Bộ Nông nghiệp & PTNT phê duyệt danh mục các tiểu dự án cấp nước sinh hoạt bổ sung sử dụng vốn kết dư Dự án: Phát triển cơ sở hạ tầng nông thôn bền vững các tỉnh miền núi phía Bắc vay vốn ADB, khoản vay 2682-2683 VIE (SF);

Căn cứ Công văn số 2436/UBND-NNTNMT ngày 30/7/2014 của Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Giang V/v Chủ trương đầu tư xây dựng các tiểu dự án sử dụng nguồn vốn kết dư dự án phát triển CSHTNTBV các tỉnh miền núi phía Bắc.

Căn cứ Quyết định số 1432/UBND ngày 04/08/2015 của Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Giang V/v Phê duyệt dự án đầu tư xây dựng tiểu dự án: Xây dựng cụm hồ chứa nước sinh hoạt và sản xuất cho khu vực người H'Mông huyện Mèo Vạc và Đồng Văn. Thuộc dự án: Phát triển cơ sở hạ tầng nông thôn bền vững các tỉnh miền núi phía Bắc.

Xét Báo cáo số 247/BC-SKHĐT ngày 13/08/2015 của Sở Kế hoạch và Đầu tư V/v Báo cáo thẩm định Kế hoạch lựa chọn nhà thầu Tiểu dự án: Xây dựng cụm hồ chứa nước sinh hoạt và sản xuất cho khu vực người H'Mông huyện Mèo Vạc

- gửi...  
- P.G.A. & Kuyj  
- cc Kuyj G  
- B. Q. G. / Ca' DA PTNT

CÔNG VĂN ĐẾN  
Số: 1473 /QĐ-UBND  
Ngày 13 tháng 08 năm 2015

CÔNG VĂN ĐẾN  
Số: 1473 /QĐ-UBND  
Ngày 13 tháng 08 năm 2015



và Đồng Văn thuộc dự án: Phát triển cơ sở hạ tầng nông thôn bền vững các tỉnh miền núi phía Bắc,

### QUYẾT ĐỊNH:

**Điều 1.** Phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu Tiểu dự án: Xây dựng cụm hồ chứa nước sinh hoạt và sản xuất cho khu vực người H'Mông huyện Mèo Vạc và Đồng Văn thuộc dự án: Phát triển cơ sở hạ tầng nông thôn bền vững các tỉnh miền núi phía Bắc với các nội dung sau:

1. Tên công trình: Tiểu dự án: Xây dựng cụm hồ chứa nước sinh hoạt và sản xuất cho khu vực người H'Mông huyện Mèo Vạc và Đồng Văn. Thuộc dự án: Phát triển cơ sở hạ tầng nông thôn bền vững các tỉnh miền núi phía Bắc.

2. Địa điểm xây dựng: Xã Sùng Là, Lũng Táo huyện Đồng Văn; xã Tả Lùng, Lũng Pù, Lũng Chinh huyện Mèo Vạc, tỉnh Hà Giang.

3. Thời gian thực hiện dự án: Từ năm 2014-2016

4. Chủ đầu tư: Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

5. Tổng kinh phí đầu tư được phê duyệt: 69.640.695.978 đồng (theo Quyết định số 1432/QĐ-UBND ngày 04/8/2015 của UBND tỉnh Hà Giang).

6. Nguồn vốn: Vốn kết dư dự án phát triển cơ sở hạ tầng nông thôn bền vững các tỉnh miền núi phía Bắc (vốn vay ADB) và vốn đối ứng từ ngân sách theo quy định.

7. Quy mô dự án: Công trình hạ tầng kỹ thuật, cấp IV.

8. Phần công việc đã thực hiện có giá trị: 2.323.324.470 đồng, gồm: Chi phí khảo sát địa chất, địa hình; Chi phí lập dự án đầu tư; Lệ phí thẩm định dự án; Chi phí thẩm tra dự án.

9. Phần công việc không áp dụng hình thức lựa chọn nhà thầu, có giá trị là: 6.833.254.939 đồng, gồm: Chi phí quản lý dự án; chi phí thẩm tra thiết kế; chi phí thẩm tra dự toán; Chi phí thẩm tra phê duyệt quyết toán; Chi phí thẩm định hồ sơ mời thầu và kết quả đấu thầu; chi phí đền bù giải phóng mặt bằng; chi phí dự phòng cho yếu tố khối lượng phát sinh.

10. Kế hoạch lựa chọn nhà thầu: Theo tính chất công việc và yêu cầu tiến độ thực hiện dự án nên dự án phân chia thành 07 gói thầu. Nội dung cụ thể của từng gói thầu như sau:

TT	Tên gói thầu	Giá gói thầu (đồng)	Nguồn vốn	Hình thức lựa chọn nhà thầu	Phương thức đấu thầu	Thời gian lựa chọn nhà thầu	Hình thức hợp đồng	Thời gian thực hiện hợp đồng
<b>Dịch vụ tư vấn</b>								
1	Lập HSMT, lựa chọn nhà thầu	75.674.462	Vốn đối ứng NSNN	Chi định thầu	01 giai đoạn 01 túi hồ sơ	Quý IV năm 2015	Trộn gói	60 ngày
2	Kiểm toán	219.863.512				Quý IV năm 2016		20 ngày
3	Khảo sát, thiết kế bản vẽ thi công	1.763.650.436				tháng 8 năm 2015		30 ngày
4	Giám sát thi công xây dựng	810.905.267				Quý IV năm 2015		Theo tiến độ gói thầu xây lắp
<b>Dịch vụ phi tư vấn</b>								
5	Bảo hiểm	250.743.744	Vốn đối ứng NSNN	Chào hàng cạnh tranh	01 giai đoạn 01 túi hồ sơ	Quý IV năm 2015	Trộn gói	Theo tiến độ gói thầu xây lắp và 12 tháng/BH
6	Rà phá bom mìn, vật nổ	1.000.000.000		Chi định thầu		Quý III năm 2015		2 tháng
<b>Xây lắp</b>								
7	Lô 1: 3 hồ huyện Đồng Văn	23.864.484.983	Vốn vay ADB và đối ứng NSNN	Đấu thầu rộng rãi trong nước	01 giai đoạn 01 túi hồ sơ	Quý IV năm 2015	Trộn gói	12 tháng
		Trong đó XL: 21.233.222.762 DP trượt giá: 2.631.262.221						
	Lô 2: 4 hồ huyện Mèo Vạc	32.498.794.165						
	Trong đó XL: 28.915.526.000 DP trượt giá: 3.583.268.165							
<b>Tổng giá trị</b>		<b>60.484.116.569</b>						

**Điều 2.** Chủ đầu tư (Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn) căn cứ nội dung phê duyệt tại Điều 1 của Quyết định này, tổ chức đấu thầu, lựa chọn nhà thầu theo đúng kế hoạch lựa chọn nhà thầu được phê duyệt và các quy định của Pháp luật về đấu thầu.

**Điều 3.** Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Thủ trưởng các Sở, ngành: Kế hoạch và Đầu tư, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (Chủ đầu tư) và các đơn vị có liên quan căn cứ Quyết định thi hành./.

**Nơi nhận:**

- Như Điều 3;
- CT, PCT UBND tỉnh phụ trách;
- PVP UBND tỉnh theo dõi;
- Lưu hồ sơ công trình (7bộ);
- Lưu: VT, NNTNMT.



**Nguyễn Minh Tiến**