

QUYẾT ĐỊNH

**Phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu công trình:
CNSH Trung tâm xã Kim Ngọc, huyện Bắc Quang**

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH HÀ GIANG

Căn cứ Luật tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003;

Căn cứ Nghị định số 63/2014/NĐ-CP ngày 26/6/2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Quyết định số 3570/QĐ-BNN-HTQT ngày 15/8/2014 của Bộ Nông nghiệp và PTNT về việc phê duyệt danh mục các tiểu dự án cấp nước sinh hoạt bổ sung sử dụng vốn kết dư dự án phát triển cơ sở hạ tầng nông thôn bền vững các tỉnh miền núi phía Bắc vay vốn ADB, khoản vay 2682-2683 VIE (SF).

Căn cứ Quyết định số 710/QĐ-UBND ngày 25/04/2015 của UBND tỉnh Hà Giang về việc phê duyệt dự án đầu tư xây dựng công trình: Cấp nước sinh hoạt trung tâm xã Kim Ngọc, huyện Bắc Quang, tỉnh Hà Giang; Quyết định số 1546/QĐ-UBND ngày 21/08/2015 của UBND tỉnh Hà Giang về việc phê duyệt thiết kế bản vẽ thi công và tổng dự toán công trình (tiểu dự án): Cấp nước sinh hoạt trung tâm xã Kim Ngọc, huyện Bắc Quang, tỉnh Hà Giang (thuộc dự án: Phát triển CSHTNTBV các tỉnh miền núi phía Bắc);

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư tại Báo cáo số 267/BC-SKHĐT ngày 01/9/2015,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu công trình trên với các nội dung sau:

1. Tên công trình: Cấp nước sinh hoạt trung tâm xã Kim Ngọc, huyện Bắc Quang.

2. Thời gian thực hiện: Từ năm 2014 đến năm 2016.

3. Chủ đầu tư: Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

4. Tổng kinh phí đầu tư được phê duyệt: 24.003.440.986 đồng (theo Quyết định số 1546/QĐ-UBND ngày 21/08/2015 của UBND tỉnh Hà Giang).

5. Nguồn vốn: Vốn kết dư dự án phát triển cơ sở hạ tầng nông thôn bền vững các tỉnh miền núi phía Bắc và vốn đối ứng từ ngân sách Trung ương và ngân sách tỉnh.



6. Phần công việc đã thực hiện có giá trị: 1.934.479.277 đồng (gồm các chi phí: Khảo sát xây dựng lập dự án, lập dự án; khảo sát, thiết kế TKBVTC; thẩm tra thiết kế kỹ thuật, TKBVTC; thẩm tra tổng mức đầu tư, dự toán công trình; Lệ phí thẩm định dự án đầu tư và thẩm tra hiệu quả dự án đầu tư).

9. Phần công việc không áp dụng hình thức lựa chọn nhà thầu, có giá trị: 828.491.317 đồng (gồm các chi phí: Quản lý dự án, thẩm tra, phê duyệt quyết toán, dự phòng, thẩm định HSMT và kết quả đấu thầu gói thầu xây lắp, giám sát; bồi thường GPMB, hỗ trợ tái định cư).

10. Kế hoạch lựa chọn nhà thầu: Theo tính chất công việc và yêu cầu tiến độ thực hiện dự án nên dự án phân chia thành 05 gói thầu. Nội dung cụ thể của từng gói thầu như sau:

TT	Tên gói thầu	Giá gói thầu (ĐVT: Đồng)	Nguồn Vốn	Hình thức lựa chọn nhà thầu	Phương thức đấu thầu	Thời gian lựa chọn nhà thầu	Hình thức hợp đồng	Thời gian thực hiện Hợp đồng
Dịch vụ tư vấn:								
Gói thầu số 01	Lập hồ sơ mời thầu xây lắp	53.606.240	Vốn đối ứng NSNN	Chỉ định thầu	01 giai đoạn, 01 túi hồ sơ	Quý IV năm 2015	Trọn gói	60 ngày
Gói thầu số 02	Giám sát thi công xây dựng	378.542.529						Theo thời gian thực hiện gói thầu XL
Gói thầu số 03	Kiểm toán	93.633.232				Tháng 12 năm 2016		20 ngày
Dịch vụ phi tư vấn:								
Gói thầu số 04	Bảo hiểm	96.903.589	Vốn đối ứng NSNN	Chào hàng cạnh tranh	01 giai đoạn, 01 túi hồ sơ	Quý IV năm 2015	Trọn gói	Theo thời gian thực hiện gói thầu Xây lắp và bảo hành
Xây lắp:								
Gói thầu số 05	Thi công xây lắp	20.617.784.801	Vốn vay ADB và vốn đối ứng NSNN	Đấu thầu rộng rãi trong nước	01 giai đoạn, 01 túi hồ sơ	Từ quý IV năm 2015	Trọn gói	12 tháng
Tổng cộng giá gói thầu: 20.617.784.801 đồng								

Điều 2. Chủ đầu tư (Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn) căn cứ nội dung phê duyệt tại Điều 1 của Quyết định này, tổ chức đấu thầu, lựa chọn nhà thầu theo đúng kế hoạch và các quy định của Pháp luật về đấu thầu.

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND Tỉnh, Thủ trưởng các Sở, ngành: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Nông nghiệp và PTNT; Xây dựng; Tài nguyên và Môi trường; Kho bạc nhà nước tỉnh và các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:

- Như điều 3;
- Chủ tịch UBND tỉnh;
- PCT UBND tỉnh phụ trách khối;
- Lãnh đạo VP UBND tỉnh;
- Lưu VT, NN *rb*

CHỦ TỊCH



Đàm Văn Bông

