

QUYẾT ĐỊNH

Về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu công trình
Tiểu dự án Nâng cấp cơ sở hạ tầng vùng sản xuất lúa cho HTX Thạnh Lợi,
thuộc Dự án chuyển đổi Nông nghiệp bền vững tại Việt Nam, tỉnh Tiền Giang

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH TIỀN GIANG

Căn cứ Luật Đấu thầu số 43/2013/QH13 ngày 26/11/2013 của Quốc hội;

Căn cứ Nghị định số 63/2014/NĐ-CP ngày 26/6/2014 của Chính phủ hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Thông tư số 10/2015/TT-BKHĐT ngày 26/10/2015 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư quy định chi tiết về kế hoạch lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Quyết định số 731/QĐ-UBND ngày 13/3/2019 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt Báo cáo kinh tế - kỹ thuật đầu tư xây dựng công trình Tiểu dự án Nâng cấp cơ sở hạ tầng vùng sản xuất lúa cho HTX Thạnh Lợi, thuộc Dự án chuyển đổi Nông nghiệp bền vững tại Việt Nam, tỉnh Tiền Giang;

Căn cứ Quyết định số 3965/QĐ-UBND ngày 10/12/2018 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc giao chỉ tiêu vốn đầu tư công năm 2019;

Xét Tờ trình số 1967/TTr-SNN&PTNT ngày 07/6/2019 của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu công trình Tiểu dự án Nâng cấp cơ sở hạ tầng vùng sản xuất lúa cho HTX Thạnh Lợi, thuộc Dự án chuyển đổi Nông nghiệp bền vững tại Việt Nam, tỉnh Tiền Giang;

Theo đề nghị của Sở Kế hoạch và Đầu tư tại Báo cáo thẩm định số 1091/BC-SKH&ĐT ngày 18/6/2019,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu công trình Tiểu dự án Nâng cấp cơ sở hạ tầng vùng sản xuất lúa cho HTX Thạnh Lợi, thuộc Dự án chuyển đổi Nông nghiệp bền vững tại Việt Nam, tỉnh Tiền Giang, với nội dung chi tiết theo Phụ lục đính kèm.

Điều 2. Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chịu trách nhiệm tổ chức lựa chọn nhà thầu theo kế hoạch lựa chọn nhà thầu được duyệt, đảm bảo tuân thủ các quy định pháp luật hiện hành.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này. /.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Các Sở: KH&ĐT, TC;
- Kho bạc Nhà nước tỉnh;
- VP: PVP N. H. Đức;
- Lưu VT, KTTC(Khương).


5

KT. CHỦ TỊCH *me*
PHÓ CHỦ TỊCH



Phạm Anh Tuấn

**Phụ lục kế hoạch lựa chọn nhà thầu công trình Tiểu dự án Nâng cấp cơ sở hạ tầng vùng sản xuất lúa
cho HTX Thạnh Lợi, thuộc Dự án chuyên đổi Nông nghiệp bền vững tại Việt Nam, tỉnh Tiền Giang
(Ban hành kèm theo Quyết định số 2.096/QĐ-UBND ngày 28 / 6 /2019 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh)**

STT	 Tên gói thầu		Giá gói thầu (đồng)	Nguồn vốn	Hình thức và phương thức lựa chọn nhà thầu	Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu	Loại hợp đồng	Thời gian thực hiện hợp đồng
I			Phần công việc không thực hiện lựa chọn nhà thầu					
1	Thẩm định hồ sơ mời thầu, kết quả lựa chọn nhà thầu thi công		8.771.250	Vốn đối ứng ngân sách tỉnh	Chủ đầu tư thực hiện theo quy định	Chủ đầu tư thực hiện theo quy định		
2	Quản lý dự án		251.293.508					
II	Phần công việc thực hiện lựa chọn nhà thầu							
1	Lập HSMT và đánh giá HSDT thi công		31.189.704	Vốn IDA	Chỉ định thầu rút gọn	Quý II, III/2019	Tron gói	60 ngày
2	Đầu tư cơ sở hạ tầng phục vụ sản xuất vùng sản xuất lúa cho HTX Thạnh Lợi		8.524.509.056		Đầu thầu cạnh tranh trong nước (NCB), 01 giai đoạn, 01 túi hồ sơ	Quý II, III/2019	Theo đơn giá cố định	
3	Giám sát thi công xây dựng		249.110.849	Vốn đối ứng ngân sách tỉnh	Chỉ định thầu rút gọn	Quý II, III/2019	Tron gói	180 ngày
4	Kiểm toán		112.828.529		Chỉ định thầu rút gọn	Quý IV/2019	Tron gói	60 ngày