

**BỘ NÔNG NGHIỆP  
VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN**

Số: **4130** /BNN-KH  
V/v Thông báo kế hoạch vốn năm  
2015 kéo dài thời gian thanh toán  
sang năm 2016

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**  
**Độc lập - Tự do - Hạnh Phúc**

Hà Nội, ngày **23** tháng 5 năm 2016

Kính gửi: Ban Quản lý dự án Trung ương dự án Phát triển nông thôn tổng  
hợp các tỉnh miền Trung

Căn cứ văn bản số 3212/BKHĐT-TH ngày 28/4/2016 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư  
về việc kéo dài thời gian thực hiện và giải ngân kế hoạch vốn đầu tư nguồn NSTW và  
TPCP năm 2015 sang năm 2016;

Căn cứ công văn số 3740/BNN-KH ngày 12/5/2016 của Bộ Nông nghiệp và  
PTNT về việc thông báo danh mục dự án kéo dài thời gian thanh toán kế hoạch năm  
2015;


Căn cứ Quyết định số 1854/QĐ-BNN-KH ngày 13/8/2013 của Bộ Nông nghiệp  
và PTNT về việc Phê duyệt điều chỉnh kế hoạch tổng thể dự án Phát triển NTTH các tỉnh  
miền Trung;

Bộ Nông nghiệp và PTNT thông báo vốn đối ứng nguồn TPCP kế hoạch năm  
2015 được phép kéo dài sang kế hoạch năm 2016 như sau:

- 1/ Tên dự án: Phát triển nông thôn tổng hợp các tỉnh miền Trung.
- 2/ Địa điểm xây dựng: Hà Nội.
- 3/ Địa điểm mở tài khoản: Kho bạc NN TW.
- 4/ Mã dự án: 7032723
- 5/ Thời gian chuẩn bị - hoàn thành: 2008-2015
- 6/ Kế hoạch vốn đầu tư năm 2015 kéo dài sang năm 2016: **604 triệu đồng.**
- 7/ Thời gian thực hiện và giải ngân đến hết ngày 31/12/2016.

**Nơi nhận:**

- Như trên;
- Vụ trưởng (để b/c);
- Bộ Tài Chính (Vụ Đầu tư);
- Kho bạc NNTW;
- Vụ TC, Ban CPO NN;
- Lưu: VT, KH(10).



**Đào Quốc Luân**